

План работы («дорожная карта») по созданию школьного театра

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1	Подготовка и утверждение нормативно-правового акта о создании Школьного театра в МКОУ СОШ № 1	до 30.08.2022 г.	Жабина М.В.
2	Назначение ответственного за развитие школьного театра в МКОУ СОШ № 1	до 30.08.2022 г.	Жабина М.В.
3	Разработка дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ деятельности творческих объединений школьных театров	до 30.08.2022 г.	Титова О.В.
4	Рассмотрение и утверждение программ дополнительного образования школьного театра	30.08.2022 г.	Жабина М.В.
5	Регистрация в муниципальном реестре школьных театров	сентябрь 2022	Титова О.В.
6	Внесение программ дополнительного образования школьного театра в Навигатор дополнительного образования	до 05.09.2022 г.	Титова О.В., руководители кружков
7	Зачисление обучающихся на обучение по программам дополнительного образования школьного театра	до 01.10.2022 г.	Титова О.В.
8	Деятельность школьного театра (в т.ч., участие в муниципальных, региональных, Всероссийских мероприятиях)	в течение учебного года	Титова О.В.
9.	Создание станицы «Школьный театр» на официальном сайте МКОУ СОШ № 1 и сообществ в соцсетях. Систематическое обновление информации о деятельности школьного театра на сайте и в социальных сетях.	в течение всего периода	Жабина М.В., Червинская О.В.

