

План («Дорожная карта») мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ СОШ № 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	Жабина М.В.	Декабрь 2022
2	Назначение руководителя (куратора) Центра «Точка роста»	Жабина М.В.	Декабрь 2022
3	Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности	Жабина М.В.	Декабрь 2022
4	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»	Жабина М.В.	Декабрь 2022
5	Утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Жабина М.В.	Декабрь 2022
6	Разработка проекта зонирования Центра «Точка роста» ОУ	Жабина М.В.	Февраль 2023
7	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра	Жабина М.В.	Февраль 2023
8	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Жабина М.В., контрактный управляющий	Май-июнь 2023
9	Заключение муниципальных контрактов, договор на поставку оборудования	Жабина М.В., контрактный управляющий	Февраль-июнь 2023
10	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Жабина М.В.	Апрель 2023
11	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Жабина М.В.	Июль-август 2023
12	Приемка помещений Центра «Точка роста»	Жабина М.В.	10.08.2023

13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, реализация которых будет осуществляться на базе Центра «Точка роста»	Руководители МО, Филатова И.Л.	Август 2023
14	Повышение квалификации педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Филатова И.Л.	Июнь 2023
15	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста»	Жабина М.В.	Август 2023
16	Запуск раздела «Точка роста» на сайте ОУ	Чугреева Н.И.	Июнь 2023
17	Открытие Центра «Точка роста»	Жабина М.В.	Сентябрь 2023
18	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Педагоги школы, Филатова И.Л.	Ежеквартально